



Kartplan Gjø-Vard orienteringslag 2023-2026

SKOGSKART KARTBASE	ÅR	UTGIFT	KOMMENTAR
Gjøvikmarka			Revisjon av eksisterende kart. Hele eller deler av kartbasen Øverby-Bergsmarka. Spillemiddelsøknad godkjent. Omfattende hogst i Bergsmarka – det må gjøres en ny avgrensning av området (mindre).
Lundstein	2021		Del 1: Lundstein, utgitt 2021, 4,3 km ² Kartarbeid: Sindre Godager
Øverby	2022		Del 2: Øverby, utgitt 2022, 4,4 km ² Kartarbeid: Øyvind Steinbekken
Bergsmarka	2023		Del 2: Bergstoppen, utsatt/utgår
Mobrua	2024		Del 3: Mobrua, utsatt/utgår
KART I VESTRE TOTEN			Det bør gjøres en avtale mellom Raufoss, Toten-Troll og Gjø-Vard om kartene i Vestre Toten etter at aktiviteten i Raufoss er på et minimum og nå mangler ressurspersoner innen kart.
Flyplassen	2020		Del 1: Flyplassen (til Unionsmatchen) Synfart: høst 2019 Tegnet: vinter 2020 Kartarbeid: Bjarte Lindstad
Samarbeid GV og TT – 50/50	2022		Del 2: Litt oppdatering rundt Flyplassen gjenstår. Dette ble ikke utført pga stor usikkerhet om arrangementet kunne gjennomføres. Kartarbeid: Bjarte Lindstad
	2022		Del 3: Østre og søndre del av terrenget Kartarbeid: Bjarte Lindstad
	2023	20.000,-	Del 4: Nordre del av terrenget Kartarbeid: Bjarte Lindstad
Skumsjøen- Raufoss			Utgitt av Raufoss – hva med vedlikehold?
Skjelbreia nord	?		Mulighet for utvidelse av Flyplasskartet sørover. Samarbeid med Toten-Troll. Kan evt bruke midler fra Bergsmarka-Mobrua i stedet for på Vardalsåsen.
Vardalsåsen			
Overført	2023	150.000,-	Overført fra Bergsmarka-Mobrua, arbeid kan derfor forseres
Overført	2024	150.000,-	Overført fra Bergsmarka-Mobrua, arbeid kan derfor forseres
Linnerud- Gillerhaugen	2023	150.000,-	Spillemiddelsøknad godkjent. Nytt område. Området har ikke vært brukt til siden 1970-tallet. Kartarbeid: ?

Skumsjøen vest	2023	150.000,-	Del av NM-kartet fra 1993. Terrenget må sjekkes nærmere om det er egnet. Området ligger vest for Skumsjøen, sør for Vedsetelva og øst for veg sørover fra Vedsetsætra. Kartarbeid: ?
Vesterås	2024 2025	150.000,- 150.000,-	Kartarbeid: ?
Vind-Kopperud-Dalborga	2019 2020 2020 2021 2023	 10.000,-	Synfart 2018, utgitt vår 2019 Hogstrevisjon høst 2019 Hogstrevisjon vår 2020 Hogstrevisjon vår 2021 Kartarbeid: Bjarte Lindstad Omfattende hogst Ås gård – Åstjernet Nye skiløyper til NM langrenn 2023 Kartarbeid: Bjarte Lindstad?
Skumsjøen øst			Kartet er ikke revidert på lenge. Det er omfattende hogst og det er derfor ikke planlagt noen revisjon.
Glæstadhøgda			Kartet er ikke revidert på lenge. Det er omfattende hogst og det er derfor ikke planlagt noen revisjon.
TURKART KARTBASE	ÅR	UTGIFT	KOMMENTAR
Helgerud	2022	0,-	Stolpejakten ønsker å kutte ut dette prosjektet til fordel for Skistua-Mobrua-Bjørnsveen-Bergstoppen.
Hunndalen sør	2020		Enkel synfaring etter «Stolpekvalitet» Kartarbeid: Sondre Sande Gullord
Skistua-Mobrua-Bjørnsveen-Bergstoppen	2022	5000,-	Klart til Stolpejakten 2023. Uten synfaring, kun bearbeiding av gammelt kart. Utgift budsjettert i 2022, men blir ikke ferdig før vinter 2023. Kartarbeid: ?
SPRINTKART KARTBASE	ÅR	UTGIFT	KOMMENTAR
Sprintbase Gjøvik			
Kallerud NTNU	2020		Synfart vår 2020 Kartarbeid: Torbjørn Kravdal
Sentrum nord	2021		Synfart vår 2021 Kartarbeid: Torbjørn Kravdal
Nordbyen	2021		Fastland-Kråkjordet-Solås-Sykehuset-Stadion-Gjøvik skole-Fastland Synfart sommer/høst 2021 Kartarbeid: Kristine Kravdal, Marie Kravdal, Torbjørn Kravdal
Sentrum sør	2022		Gjøvik gård, Støyperilokket, Sentrum nord, , Strandgata, Tongjordet Synfares vår 2022 til KM-sprint i juni Kartarbeid: Kristine Kravdal, Marie Kravdal, Torbjørn Kravdal Budsjettert i 2022, blir muligens ikke ferdig før vinter 2023.
Bondelia	2022	5.000,-	Ønske fra Stolpejakten for del som mangler i gammel sprintbase. Synfares sommer/høst 2022, utgis til Stolpejakten 2023 Kartarbeid: Kristine Kravdal, Marie Kravdal, Torbjørn Kravdal Budsjettert i 2022, blir muligens ikke ferdig før vinter 2023.
Mustad Brusvehagen Bassengparken	2022	5.000,-	Nammocup 19.04.2023 Synfares sommer/høst 2022, utgis vår 2023 Kartarbeid: Kristine Kravdal, Marie Kravdal, Torbjørn Kravdal Budsjettert i 2022, blir muligens ikke ferdig før vinter 2023.

Sentrum øst	2023	5.000,-	CC – Stasjon – Hunnselva – Hoff – Skibladerbrygga
Steinerskolen USK	2023	5.000,-	Sirkustomta – Plantasjen – Vikodden – Rambekk. Skolekartprosjekt for ungdomsskoler
Bjørnsveen USK	2023	5.000,-	Ønske fra Stolpejakten også mulig som Skolekartprosjekt for ungdomsskoler.
Vardal USK	2023	5.000,-	Skolekartprosjekt for ungdomsskoler.
Kopperud USK	2023	5.000,-	Skolekartprosjekt for ungdomsskoler.
Kallerud vest			Hunnselva – Fv33 – Rv4 – Thomasdalen - Alfارvegen
Sprintbase Biri			Sprintbasen på Biri har ikke vært brukt til løp de siste årene og kartutvalget foreslår at det ikke gjøres noen revisjon av området. Basen kan fint brukes til Stolpejakt. Større deler av sprintbasen er etablert med «stolpekvalitet».
INNENDØRS-KART	ÅR	UTGIFT	KOMMENTAR
Fjellhallen		0,-	Legges på vent i på vent mtp avklaring av arrangement/mulighet for bruk av Fjellhallen. Eget innendørskart. Det kan være behov for å lage kartet med flere plan. Kan være spennende til sprintløp innendørs evt i kombinasjon med kartbyte og utendørsløping. Kan også være fint for vintertreninger innendørs for rekrutter.
SKOLEGÅRDS-KART	ÅR	UTGIFT	KOMMENTAR
Fredheim skole	2020		Synfart: 2020 Utgitt: 2020 Kartarbeid: Marie Kravdal
Blomhaug skole	2021		Synfart: 2020 Utgitt: Vinter 2021 Kartarbeid: Kristine Kravdal
Vindingstad skole	2021		Synfart: 2020 Utgitt: Vinter 2021 Kartarbeid: Marie Kravdal
Steinerskolen	2021		Synfares: Vår 2021 Utgitt: Sommer 2021 Kartarbeid: Marie Kravdal
Lundstein skole	2021		Synfares: Vår 2021 Utgitt: Sommer 2021 Kartarbeid: Kristine Kravdal
Eiktunet	2021		Synfart: 2020 Utgitt: Vinter 2021 Kartarbeid: Marie Kravdal
Kopperud skole	2021		Synfart: 2021 Utgitt: Høst 2021 Kartarbeid: Lars Lien
Gjøvik skole	2022		Synfart: 2022 Utgitt: Høst 2022 Kartarbeid: Marie Kravdal
Gjøvikregionen International school	2022		Synfart: 2022 Utgitt: Høst 2022 Kartarbeid: Kristine Kravdal
Redalen skole	2022		Synfart: 2022 Utgitt: Høst 2022

			Kartarbeid: Kristine Kravdal
Øverby-Eiktunet	2022		Synfart: 2022 Utgitt: Høst 2022 Kartarbeid: Marie Kravdal
Grande skole	2022		Synfares: 2021-2022 Utgitt: Høst 2022 Kartarbeid: Lars Lien
Skrinhagen skole	?	2.000,-	Utsatt i påvente av ny skole på Biri.
Biristrand skole	?		Utgår da Biristrand skole skal legges ned.
Snertingdal skole			Snertingdal IF orientering

UTGIFTER	2023	2024	2025	2026	2027
Øverby-Bergsmarka-Mobrua-Lundstein	0,-	0,-			
Flyplassen	20.000,-				
Vind	10.000,-				
Vardalsåsen	300.000,-	300.000,-	150.000,-		
Sprintbase	25.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-
SUM UTGIFTER	355.000,-	325.000,-	175.000,-	200.000,-	200.000,-
Spillemidler		150.000,-		200.000,-	

Kartutvalget foreslår å sette av et årlig beløp til revisjon av sprintbasen. Nøyaktig hvilke områder som prioriteres årlig kan enkelt justeres.


Markedspris utgifter skogskart er ca 30.000,- kr / km². Kartplanen gir et vesentlig løft etter at vi har hatt vanskelig for å få tak i nok synfaringskapasitet i mange år.

Kartplanen revideres årlig.

Kartutvalget Gjø-Vard orienteringslag

Audun Strandlie
Hans Jørgen Bergum
Torbjørn Kravdal

Kartbase Gjøvikmarka



Kartbase Flyplassen

Flyplassen

Målestokk 1:10.000
Ekvidistanse 5m
Utgitt juni 2010
Oppdatert mai 2019



Databasautgaven: r4.3_2019.05.26_ocad12


Databasautgaven: r4.3_2019.05.26_ocad12

Utgitt i forbindelse med O-Festivalen 2010
© 2010-2019 Raufoss IL, Orientering, Gjø-Vard, Toten-Troll


Databasautgaven: Flyplassen, r4.3_2019.05.26
Ajourført våren 2019 Raufoss IL, Orientering

Konstruksjon:	Tore Lund
Symfening:	Terje Gudbrandsen, Svein Solerød
Digitalisering:	Terje Gudbrandsen
Areal:	7,0 kv.km
N50-kartblad:	1816 II, Eina
Kommune:	Vestre Toten, Oppland fylke


Kartbase Vardalsåsen



Linnerud-Gilleråsen





Vesterås




Skumsjøen vest




Kartbase Vind-Kopperud-Dalborga



Helgerud (enkelt kart «stolpekvalitet»)



Sprintkartbase



Sentrum



Bondelia

